





工事だより

第10回
2024年9月号





双葉町特定復興再生拠点区域外の建物等の解体撤去や除染などが始まります。この工事だよりにて工事内容や進捗具合など、皆さまにお伝えできればと思います。安全第一で実施いたしますので、本工事へのご理解とご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。



現場紹介

まだまだ暑い日が続いており、台風10号の豪雨被害があり自然の恐ろしさを再認識させられました。解体工事も終盤にさしかかり、建物の解体から宅地の除染作業へと移行段階となりました。



建物解体
除染作業中

工事予定内容

- | | |
|---|---|
| <p>1)建物等解体撤去等工事</p> <p>①解体対象建物等の解体</p> <p>②解体に伴い発生した廃棄物</p> <p>③分別した廃棄物の仮置場への運搬・仮置き</p> | <p>2)除染等工事</p> <p>①住宅地等、道路、農地、森林等の除染等の措置</p> <p>②除去土壌等の収集・運搬・保管</p> |
|---|---|

工事進捗状況

- 農地・森林の除染作業中



**8月25日双葉町の東日本大震災・
原子力災害伝承館周辺で開かれました**

**「ただいま おかえり 双葉
の夏」**

工事件名： 令和5年度双葉町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その1）
 工事場所： 双葉郡双葉町地内
 工 期： 令和5年11月6日から令和6年10月31日
 施 工 者： 西松・五洋・戸田特定建設工事共同企業体
 問合せ先： 0120-065-660

