




工事だより

第11回
2024年10月号





双葉町特定復興再生拠点区域外の建物等の解体撤去や除染などが始まります。この工事だよりにて工事内容や進捗具合など、皆さんにお伝えできればと思います。安全第一で実施いたしますので、本工事へのご理解とご協力くださいますよう、よろしくお願ひ申し上げます。



現場紹介

残暑と長雨とでジメジメした日々が続いております。解体工事も残りわずかとなりました。地権者様へ引渡ができるよう、最後まで気を引き締めて作業を進めてまいりたいと思います。



工事予定内容

1)建物等解体撤去等工事

- ①解体対象建物等の解体
- ②解体に伴い発生した廃棄物
- ③分別した廃棄物の仮置場への運搬・仮置き

2)除染等工事

- ①住宅地等、道路、農地、森林等の除染等の措置
- ②除去土壤等の収集・運搬・保管

工事進捗状況

- 解体工事、除染工事ともにほぼ完了



一万発の花火、
圧巻でした！！



工事件名：令和5年度双葉町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その1）

工事場所：双葉郡双葉町地内

工 期：令和5年11月6日から令和6年10月31日

施 工 者：西松・五洋・戸田特定建設工事共同企業体

問合せ先：0120-065-660

